

**ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 05.11.2024. године
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

И

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈУ

СА ОБУСТАВОМ САОБРАЋАЈА И ЗАУЗЕЋЕМ КОЛОВОЗА

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>Додатне информације</i>
Баричке реке и Баричких бораца (Обреновац – Барич)	Град Београд за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац		24.09 – 20.11.2024.	Измене режима саобраћаја заузећа и раскопавае дела коловоза у ул. Баричке реке и обустава саобраћаја, заузеће и раскопавање коловоза у ул. Баричких бораца, Обреновац - Барич, по фазама током извођења радова на изградњи канализационе мреже – фазе I, категорије Г, класифик. бр. 222 311 (100%) и реализација пројекта фазе II, категорије Г, класифик. бр. 222 311 (100%).
Београдска (Сурчин)	ЈКП „Београд пут“		15.10.-05.11.2024.	Обуставита саобраћаја, заузеће коловоза, у ул. Београдској од бр. 42 до бр. 58, део између улица Анђелка Чобановића и Гробљанске, у Добановцима, Сурчин, у Београду, ради извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда
Војводе Бојовића (Звездара)	VB15 д.о.о. из Београда		01.11.2024.-28.02.2025.	Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта у ул. Војводе Бојовића на катастарској парцели 11254/1 КО Звездара доћи ће до заузећа коловоза у улици Војводе Бојовића, испред броја 15, сваког уторка и петка, у временском периоду од 01.11.2024. до 28.02.2025. године.

Војвођанска (Сурчин)	„SBB” д.о.о.		09.08. - 12.12.2024.	Изградња дистрибутивне оптичке приступне мреже електронских комуникација, подручје Сурчин (повезивање продавница „АМАН“)
Вука Караџића (Лазаревац)	Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове		1.4.2024 – 26.01.2025.	Извођење радова на реконструкцији и изградњи недостајуће инфраструктуре вод. мреже, канализационе мреже, телекомуникационе мреже, електроенергетских инсталација.
Гола бара (Обреновац)	ЈП „Путеви Београда“, „ЈАДРАН“ д.о.о., из Београда, ул. Анрија Жамеа		14.06.2024 - 14.01.2025.	Радови на реконструкцији друмског моста на општинском путу.
Гусињска (Звездара)	ЈКП „Београд пут“		30.10.-05.11.2024.	Ради извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београда доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Гусињској, од ул. Владимира Гортана до Булевара краља Александра, на територији општине Звездара.
Давидовићева (Земун)	Град Београд - Секретаријат за инвестиције Градске управе града Београда		29.07 - 31.12.2024.	Током извођења радова на реконструкцији улице Београдске, на деловима кат. парцела 2332, 2331, 2336 и 1164 КО Земун, биће обустава саобраћаја, заузеће коловоза, паркинг места и тротоара.
Дубровачка (Стари град)	ЈКП „Београд пут“		29.10.-08.11.2024.	Обуставити саобраћај, заузети коловоз и паркинг места у ул. Дубровачкој, од ул. Дунавске до ул. Високог Стевана, фаза 1, на територији општине Стари град, у Београду, ради извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева.

Карпошева (Чукарица)	„Niva Building“ д.о.о.		23.10.-31.12.2024.	Доћи ће до заузећа тротоара у ул. Карпошевој испред бр. 40 током извођења радова на изградњи објекта.
Кнеза Вишеслава (Чукарица)	ЈКП „Београд пут“		21.10.-30.10.2024.	Обуставити саобраћај у ул. Кнеза Вишеслава испред раскрснице са ул. Благоја Паровића (део између улица Жумберачке и Благоја Паровића) и изменити режим саобраћаја, заузети део коловоза у ул. Кнеза Вишеслава, у зони раскрснице са ул. Благоја Паровића, на територији општине Чукарица, у Београду, ради извођења радова на постављању саобраћајне сигнализације и модернизацији саобраћајне опреме у 2024. години на територији града Београда, уређењу раскрснице улица Благоја Паровића и Кнеза Вишеслава
Кнеза Страцимира (Врачар)	Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		16.10 -14.11.2024.	Обустава саобраћаја, заузети и раскопати делове коловоза и тротоара, заузети паркинг места у ул. Кнеза Страцимира између улица Анастаса Јовановића и Михаила Гавриловића (у дужина 104 метра), фаза 2, ради извођења радова на реконструкцији у заштитном појасу водоводне мреже у постојећој регулацији улице Кнеза Страцимира, Врачар.

Колумбова (Сурчин)	Град Београд, за потребе Секретаријата за комуналне и стамбене послове		26.10.-29.11.2024.	Ради извођења радова на изградњи дела водовodne мреже на деловима кат. парцела бр. 4666/1, 4531/20, и 4531/19 све КО Сурчин, категорије Г, класификационог броја 22210 доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа и раскопавања коловоза у ул. Колумбовој од ул. Опленачке до КП 4531/20 КО Сурчин, у Београду, на територији општине Сурчин, по фазама
Краља Петра, Рајићева и Грачаничка (Стари град)	„Пословна заједница КП 9“ из Београда		02.08.2024 - 01.08.2025.	Обустава саобраћаја ради извођења радова на санацији и реконструкцији пословног објекта у Улици краља Петра 9
Кумодрашка (Вождовац)	ЈКП „Београд пут“		2.11.-2.12.2024.	Обуставити саобраћај, заузети коловоз у ул. Кумодрашкој од ул. Никшићке до ул. Динка Туцаковића, на територији општине Вождовац, у Београду, ради извођења радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева на територији града Београда.

Милована Миленковића (Чукарица)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		08.07.2024 - 23.01.2025.	Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже биће измењен режим саобраћаја, по фазама: - Фаза 1а: обустављен саобраћај, заузет и раскопан део коловоза у ул. Милована Миленковића I део и измењен режим саобраћај, заузет и раскопан део коловоза у ул. Милована Миленковића, од бр. 93 до бр. 836 (десна коловозна трака у смеру ка ул. Десети октобар, - Фаза 2: измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза.
Младена Стојановића(Савски венац)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		16.10.-20.11.2024.	Током извођења радова на реконструкцији у заштитном појасу дистрибутивне водоводне мреже РЕНД Ø160 и Ø 225mm, биће измењен режим саобраћаја, по фазама
Нодилова (Чукрица) испред кућног бр. 8	„Gin-Pan Group” д.о.о		05.10.2024. - 02.02.2025.	Заузеће коловоза и обустава саобраћаја у ул. Нодиловој испред кућног бр. 8, у периоду од 05.10.2024. године до 01.02.2025. године (уторком и суботом) током радова на изградњи стамбеног објекта.
Павла Савића (Звездара)	Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу		23.10.-30.11.2024.	Током извођења радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже и секундарне кишне канализационе мреже, доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа и раскопавања коловоза у ул. Павла Савића, на територији општине Звездара, у Београду

Светог Јоакима и Ане (Младеновац) код кућног броја 61-69	ЈП „Путеви Београда“		06.06 - 31.12.2024.	Заузеће дела коловоза у ул. Светог Јоакима и Ане од кућног броја 61 до кућног броја 69 у Међулужју, Младеновац.
Сретена Поповића и Тринаестог октобра (Раковица)	ЈКП „Београд пут“		1.11.-30.11.2024.	Обуставити саобраћај, заузети коловоз у ул. Сретена Поповића од раскрснице са ул. Кружни пут за Раковицу до ул. Тринаестог октобра и у ул. Тринаестог октобра од ул. Сретена Поповића до раскрснице са ул. Палих бораца, на територији општине Раковица
Сурчинска (Нови Београд)	ЈП „Србијагас“		12.10.-25.11.2024.	Измене режима саобраћаја, заузети и раскопати делове коловоза, тротоара и зелене површине (у оквиру регулацији улице) у улицама: Сурчинска, Паула Клеа, Сурчински пут, Томаса Мана, Србобранска, Универзијаде, Александра Вуча, Сајцијска, Владимира Погачића, Вајарска, Власинска, Обреновачка, Шидска, Семберијска, Делиблатска, Телечка, Добановачка, Румска и Кленачка, на територији општине Нови Београд, ради извођења радова на изградњи дистрибутивне гасовдне мреже притиска до 16 бара, – ФАЗА 1, мерно-регулационе станице (МРС) „Ледине“ на грађ. парцели „МРС“ која обухвата КО Нови Београд- ФАЗА 2 дистрибутивне гасовдне мреже (притиска до 4 бар) ДГМ "МЗ Стара Бежанија и Ледине" ФАЗА 3

Теодора Драјзера (Савски венац)	ЈКП „Београд пут“		31.10-30.12.2024.	Током извођења радова на редовном одржавању улица и општинских путева на територији града Београд, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Теодора Драјзера, од раскрснице са Булеваром војводе Путника, Булеваром Патријарха Павла и Булеваром војводе Мишића до раскрснице са прилазним путем за објекте Војске Србије и Црпне станице Топчидер, у временском периоду од 31.10.2024. до 30.12.2024. године.
Теодора Драјзера (Савски венац)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		31.10.-31.12.2024.	Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу цевовода у регулацији постојеће саобраћајнице у улици Теодора Драјзера на КП 20305/1, 20298/4 и 21679, КО Савски венац, биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан део коловоза у ул. Теодора Драјзера, од прилаза објектима Војске Србије и Црпне станице Топчидер до кућног бр. 24, Секција 2 - Фаза I, у временском периоду од 31.10.2024. до 30.12.2024. године
Тодора Дукина (Вождовац) бр.27	„Beomarket invest“ д.о.о.; „Belmarket inženjering“ д.о.о		15.10.-25.11.2024.	Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, биће измењен режим саобраћаја, заузет коловоз у ул. Тодора Дукина испред кућног бр. 27

Топчидерска (Савски венац)	ЈП „Путеви Београда“		17.05.2024 - 07.02.2025.	Радови на рехабилитацији путног објекта – моста преко рукавца Топчидерске реке у Топчидерској улици
Трубарева (Вождовац)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		30.09 – 17.11.2024.	Током извођења радова на изградњи дистрибутивне водоводне мреже у регулацији постојеће саобраћајнице у улици Трубарева на деловима катастарских парцела 6129/2, 6129/1, 5613, 5609/1 КО Вождовац, биће обустављен саобраћај, по фазама: - Фаза II: заузет и раскопан део коловоза у ул. Трубаревој, од ул. Душановачке до ул. Барајевске, од 07.10.2024. до 23.10.2024. године; - Фаза III: заузет и раскопан део коловоза у ул. Трубаревој, од Барајевске ул. До Русијанове
Цетињска и Хиландарска (Стари град)	Град Београд, Секретаријат за инвестиције		24.10.-28.11.2024.	Услед извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији дела објекта, стамбено-пословне зграде на катастарској парцели број 2441/1 КО Стари град, а због допреме и отпреме материјала са градилишта, доћи до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза и паркинг места сваког четвртка у улици Хиландарској, испред КП 2441/1, на територији општине Стари град и сваке недеље у улици Цетињској, испред КП 2441/1, на територији општине Стари град, у периоду од 24.10.2024. до 28.11.2024. године.

ПОД САОБРАЋАЈЕМ

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>Додатне информације</i>
Балканска, Адмирала Гепрата, Милована Миловановића, Гаврила Принципа, Краљице Наталије, Југ Богданова, Поп Лукина, Црногорска, Каменичка (Стари град и Савски венац)	Град Београд за потребе Секретаријата за саобраћај		12.06 - 31.12.2024.	Заузеће коловоза ради извођења радова на урезивању детекторских петљи у асфалт, заузеће и раскопавање делова коловоза у улицама по фазама, на територији општина Стари град и Савски венац.
Бакићева (Вождовац) код бр.5	„Preduzeće Paktolus“ д.о.о		08.10.-25.11.2024.	Ради извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоар у ул. Бакићевој у зони кућног бр. 14 и укидања три паркинг места (ради формирања привременог пешачког прелаза) у ул. Бакићевој преко пута кућног бр. 7 и бр. 10, на територији општине Вождовац у временском периоду од 08.10.2024. до 25.11.2024. године.
Банатска (Земун) код кућног броја 89	„НЕИМАР-В“ а.д.		03.09 – 30.09.2024.	Изградња стамбено пословног објекта на ГП1 која се формира од КП 16454/1 КО Земун.
Бањска (Звездара) код бр. 9	Sigma Stan B09“ д.о.о., „Потенцијал Градња“ д.о.о		03.07.2024 - 01.04.2025.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.
Баричка река (Обреновац)	Град Београд		12.06.2024 - 03.06.2025.	Реконструкција и доградња објекта.
Београдска (Врачар) од кућног броја 21 до кућног броја 23	„SANIDEI“ д.о.о., Буњевчевић Миња и „CANESTRO“ д.о.о.		21.09 - 15.12.2024.	Заузеће дела коловоза у ул. Београдској испред бр. 21 и два паркинг места у ул. Београдској испред бр. 23 и заузеће тротоара током извођења радова на изградњи објекта.
Београд на води, 1508/412 (Савски венац)	„Београд на води” д.о.о		14.12.2023 - 01.12.2024.	II Фаза изградње објеката I Фазе стамбено-пословног комплекса у делу блока 25 ,означеном као блок 25a (ГП1) коју чини

				катастарска парцела 1508/412 КО Савски венац.
Браће Ковач (Вождовац)	"FINA TIM INVEST" д.о.о		08.10.-08.11.2024.	Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта на КП 2680/1 КО Вождовац доћи ће до заузећа тротоара у ул. Браће Ковач испред броја 34, у периоду од 08.10. до 08.11.2024. године.
Браће Николић (Сурчин)	ЈП „Путеви Београда“		31.07 - 14.10.2024.	Асфалтирање улице у дужини од 600 м.
Бранка Пешића (Земун) код бр. 54	„Good Properties“ д.о.о. и Брдар Драгана		17.04 - 1.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбено-пословног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара ул. Бранка Пешића бр. 54.
Браће Рибникар (Звездара) код кућног броја 18	„ASTRA PRIMUS ENGINEERING“ д.о.о. и др.		18.06 - 31.10.2024.	Заузеће тротоара и укидање 1 паркинг места у ул. Браће Рибникар испред бр. 7, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта.
Брзакова (Савски венац) 4	"HOGART INVEST" д.о.о.		29.10.-31.12.2024.	Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта на КП 22680 КО Савски венац, у Београду, доћи ће до заузећа тротоара у ул. Брзаковој испред КП 22680 КО Савски венац, у периоду од 29.10.2024. до 31.12.2025. године.
Будимска (Стари град) код кућног броја 15	„LUX RESIDENCE“ д.о.о.		01.10 - 31.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и три паркинг места у ул. Будимској испред бр. 15, заузеће четири паркинг места у ул. Будимској између бр. 15 и ул. Цариградске, током допреме грађевинских материјала и бетонирања у току извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.
Булевар војводе Бојовића (Стари град)	ЈКП „Београд пут“		2.11.-02.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза, крајња десна саобраћајна трака у Булевару војводе Бојовића од стационаже 0+820 м до

				стационаже 1+220 м, смер ка ул. Цара Душана, на територији општине Стари град, у Београду, ради извођења радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева на територији града Београда
Булевар деспота Стефана (Стари град) код кућног броја 53	Стамбена заједница Булевар деспота Стефана 53		05.09 – 21.10.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара у Булевару деспота Стефана испред број 53, током извођења радова на текућем одржавању кровног покривача.
Булевар Зорана Ђинђића (Нови Београд)	ЈКП „Београд пут“		01.10 - 11.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза, крајња десна саобраћајна трака и паркинг места у Булевару Зорана Ђинђића од ул. Народних хероја до ул. Студентске, смер ка ул. Студентској, ради извођења радова на обављању комуналне делатности одржавања улица на територији града Београда.
Булевар краља Александра (Врачар) код бр. 27	ВКА DEVELOPMENT		11.7.2023 – 01.12.2024.	Заузеће тротоара и 4 паркинг места у ул. Средачкој, на раскрсници са Бул. краља Александра током извођења радова на реконструкцији, доградњи, пренамени и изградњи стамбено-пословног комплекса „DEPO RESIDENCE“.
Булевар ЈНА (Вождовац)	Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове - за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		30.08 - 26.09.2024.	Током извођења радова на изградњи фекалне канализације у постојећој регулацији улице Булевар ЈНА на делу катастарске парцеле 98/1 КО Јајинци, у Београду, биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза (десна коловозна трака у смеру ка ул. Радомира Марковића) у Булевару ЈНА, на делу од

				раскрснице са ул. Јанка Јанковића до бр. 33Е, по фазама.
Булевар краља Александра, 20. октобра, Слободана Лале Берберског, Народног фронта, 27. марта, 7. јула, Павла Васића, Душана Прелевића, Гробљанска, Василија Родојчића, Милана Предића, Босанска, Девојачка, Момачка, Маре Таборска, Сарачка, Маге Магазиновић (Звездара)	ЈП „Србијас“		20.06 - 15.10.2024.	Измене режима саобраћаја, заузеће и раскопавање тротоара и зелених површина у оквиру регулације улице и заузеће коловоза у наведеним улицама: Сарачка, Маге Магазиновић, Бојничка, Хазарска и Марка Тајчевића по фазама, током извођења радова на изградњи прикључног челичног дистрибутивног гасовода притиска до 16 бара на кат. парцелама: 20024/11 и 15887/4, мерно-регулационе станице (МРС) „Мали Мокри Луг 1“ Q=6000м ³ /х, на парцели Ј16 која обухвата делове парцела бр. 15887/1 и 15887/4 КО Звездара, дистрибутивне гасоводне мреже притиска до 4 бар ДГМ “МЗ Мали Мокри Луг”.
Булевар краља Александра, ул. Живка Давидовића и ул. Мајке Кујунџић	ЈКП ГСП „БЕОГРАД“		01.10.2024 - 31.10.2024.	Заузеће и раскопавање делова коловоза и тротоара у Булевару краља Александра, ул. Живка Давидовића и ул. Мајке Кујунџић, по фазама, током извођења радова на поправци кабловског вода за трамвајску контакт мрежу.
Булевар ослобођења (Вождовац) код бр. 105	„S INVEST HOUSE“ д.о.о. „NDG COMPANY“ д.о.о		01.11-31.12.2024.	Извођење радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта.

Булевар ослобођења (Вождовац) код бр.193	„CORPO“ д.о.о.		05.08.2024 - 01.06.2025.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела зелене површине на тротоару (у оквиру регулације улице) Булевар ослобођења.
Булевару ослобођења у зони раскрснице са Јужним булеваром (десна саобраћајна трака, уз разделно острво у смеру ка Карађорђевој парку)	„DIGITAL PRINTING CENTER“ д.о.о.		01.10.2024 -11.10.2024.	измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у Булевару ослобођења, у зони раскрснице са Јужним булеваром (десна саобраћајна трака, уз разделно острво у смеру ка Карађорђевој парку) 11.10.2024. године у периоду од 00.00 до 04.00 часа, током извођења радова на сервисирању тространог средства за оглашавање – ЛЕД дисплеја.
Булевар Пеке Дапчевића 32(Вождовац)	„Logik Investment“ д.о.о.		26.09.24-13.02.2025.	Ради извођења радова на изградњи I Фазе стамбено – пословног комплекса доћи ће до заузећа дела тротоара у Булевару Пека Дапчевића бр. 32.
Булевар револуције (Гроцка)	ЈКП „Београд пут“		04.10 – 05.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза у Булевару револуције између улица Грачаничке и Војводе Петра Бојовића (од стационаже 0+050 метара - до стационаже 0+200 метара), саобраћајна трака, смер од Београда ка Гроцкој, током извођења радова на редовном одржавању улица.
Веселина Маслеше (Вождовац)	Приватни инвеститори		02.10.2024 - 03.12.2024.	Заузеће тротоара због коришћења привременог колског градилишног улаза ради извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта доћи ће до посебне организације саобраћаја пешака у ул. Веселина Маслеше испред КП 343, 344 и 290/4 - КО Вождовац.
Видска, Тетовска (Вождовац)	„Romulus invest“ д.о.о. и др.		26.09 - 17.11.2024.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара

				и четири паркинг места у ул. Тетовској и заузећа дела тротоара и три паркинг места у ул. Видској.
Високог Стевана (Стари град)	„Jokić Consult“ д.о.о. и Јеврејска општина, из Београда		07.10.-07.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због постављања скеле, доћи ће до заузећа тротоара у ул. Високог Стевана испред КП 172/1 КО Стари град, на територији општине Стари град, у Београду, у временском периоду од 07.10.2024. до 07.12.2024. године.
Војводе Бојовића (Звездара)	VB15 д.о.о. из Београда		30.10.2024.-01.10.2025.	Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта у ул. Војводе Бојовића на катастарској парцели 11254/1 КО Звездара доћи ће до заузећа дела тротоара у улици Војводе Бојовића, испред броја 15, у временском периоду од 30.10.2024. до 01.10.2025. године.
Војводе Мишића (Обреновац) испред бр. 227 и 229.	Град Београд, Градска управа града Београда за потребе ЈКП „Обреновац“ Обреновац		19.07.2024 - 31.01.2025.	Током извођења радова на изградњи комплекса Зелене пијаце на КП 165/4, 170 и део КП 169/1 све КО Обреновац, биће заузет део коловоза, тротоара и 12 паркинг места у ул. Вука Караџића испред КП 169/1, 165/4 и 165/1 КО Обреновац и заузет део тротоара у ул. Војводе Мишића.
Војводе Степе (Вождовац) код кућног броја 91	„DUNAV INVEST GROUP 2021“ д.о.о.		29.04.2024 - 28.04.2025.	Током коришћења постојећег колског улаза, за потребе извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 4958/1 КО Вождовац, биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и извршена посебна организација саобраћаја пешака.

Војводе Шупљикца и Радивоја Кораћа (Звездара)	Република Србија Министарство за јавна улагања		1.6.2023 – 03.04.2025.	Изградња спортско- рекреативног центра СД Раднички на КП 7011.
Вука Караџића (Обреновац)	Град Београд, Градска управа града Београда за потребе ЈКП „Обреновац“		01.04.2024 - 26.01.2025.	Извођења радова на реконструкцији и изградњи недостајуће инфраструктуре водоводне мреже, канализационе мреже, телекомуникационе мреже, и електроенергетских инсталација.
Генерала Анрија (Вождовац) код кућног бр. 38	Ненад Миленковић		08.07.2024 - 02.05.2025.	Ради извођења радова на реконструкцији и доградњи постојећег угаоног слободностојећег стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела коловоза и тротоара у периоду: - 08.07.2024. до 02.05.2025. г. заузеће тротоара; - од 09.07.2024. до 29.10.2024. г. (ут. и пет.), заузеће дела коловоза.
Генерала Лешјанина (Стари Београд)	„ВЕОПРОСТОР 2020“ д.о.о		30.03 – 20.09.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара у ул. Џорџа Вашингтона испред бр. 56 (угао са ул. Генерала Лешјанина) и заузеће тротоара у ул. Генерала Лешјанина испред бр. 1 (угао са ул. Џорџа Вашингтона), ради извођења радова на изградњи објекта.
Господар Јованова (Стари град) код кућног броја 54	TRI TIM GRADNJA		01.06 - 01.12.2024.	Измена режима саобраћаја током извођења радова на изради основе за постављање средства за оглашавање – ЛЕД – ЛЦД дисплеја, заузет и раскопан део тротоара у ул. Таковској-КП 1953/31 КО Стари град.
Голсвордијева (Врачар)	„GRANIT INVEST“ д.о.о.		06.06 - 01.10.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Голсвордијевој (угао са Булеваром краља Александра бр. 118), током извођења радова на изградњи угаоног двострано– узданог пословног објекта на КП 729/1 КО Врачар.

Грачаничка и Рајићева (Стари град)	Пословна заједница у улици Краља Петра број 9, Београд		02.08.2024 - 01.08.2025.	Заузеће тротоара у зони раскрснице ул. Грачаничке и ул. Рајићеве током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији пословног објекта - Објекат 1, постављањем подлоге/платформе за улаз/излаз и кретање возила и механизације укупне маса веће од 3,5 t.
Грочанска (Врачар) код кућног броја 27	СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ПРОСТОР“		12.08 - 30.09.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза и два паркинг места, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта; такође, као и посебна организација пешачког саобраћаја у ул. Грочанској.
Далматинска 53 (Палилула)	„Mendela Invest“ д.о.о., „Rolomatik“ д.о.о.		15.03. – 31.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа тротоара и два паркинг места.
Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 6	„ЕСТЕТИКА DT“ д.о.о.		01.07 - 31.12.2024.	Заузеће дела тротоара и укидање два паркинг места испред бр. 8, током извођења радова на изградњи објекта.
Добривоја Јовановића (Чукарица)	ЈКП „Београд пут“		26.08 – 24.10.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза и зелене површине (у регулацији улице) у ул. Добривоја Јовановића од ул. Милована Миленковића до ул. Живојина Здравковића, по фазама, Чукарица, током извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојеће саобраћајнице (улице) у улици Добривоја Јовановића на делу катастарске парцеле 3601/1 КО Велика Моштаница.

Добропољска (Савски венац) код кућног броја 22	PILLARS CONSTRUCTION D.O.O.		04.06 – 01.09.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Добропољској испред бр. 22, Савски венац, током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта
Добровољачка (Земун) код кућног броја 26	Славица Вуксановић		06.08 - 25.09.2024.	Уклањање постојећег приземног стамбеног објекта и извођење радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта на КП бр. 11538 К.О. Земун
Дравска (Звездара)	Приватни инвеститори		4.4 - 1.10.2024.	Током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта, биће заузет тротоар и два паркинг места у ул. Дравској КП 7157/1 КО Звездара и укинута једно паркинг место у ул. Дравској испред бр. 15.
Дравска (Звездара) бр. 9	„MS INVEST“ д.о.о.		19.06 - 31.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта на КП 7161 КО Звездара доћи ће до заузећа тротоара и два паркинг места у ул. Дравској испред бр. 9.
Драгачевска(Вождовац)	„ZEMVILLE“ д.о.о.		31.08.24.-20.08.25.	Током извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта на катастарској парцели 48128 КО Вождовац), изменити режим саобраћаја, поставити привремену саобраћајну сигнализацију и заузети тротоар у ул. Драгачевска испред к. бр.9 у временском периоду од 31.08.2024. до 20.08.2025.
Драгослава Јовановића (Стари град)	„DT PROPERTIES“ д.о.о.		20.09.2024 - 28.02.2025.	Измењен режим саобраћаја и заузет део коловоза у ул. Драгослава Јовановића испред к. бр. 3 и 5 од 20.09.2024. до 28.02.2025. године (сваког петка, суботе и недеље) током извођења радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом

				одржавању објекта, по намени хотел, у улици Драгослава Јовановића 5, КП 2879.
Драгослава Срејовића (Палилула) код кућног броја 2	„НОВА ВИЗАНТИЈА“ д.о.о.		01.09 – 31.10.2024.	Заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.
Дражановац (Барајево)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		30.09 – 21.12.2024.	Измењен режим саобраћаја, по фазама током извођења радова на изградња дистрибутивне водоводне мреже у ул. Дражановац до ул. Вучинац ПЗ бр. 80, на К.О. Барајево
Др Хуга Клајна (Нови Београд)	ГО Нови Београд		22.04 – 24.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и паркинг места у ул. Др Хуга Клајна, Пеђе Милосављевића и Исмета Мујезиновића, током извођења радова на изградњи објекта комплекса центра за рани развој деце и инклузију у Београду.
Дубљанска (Врачар) код кућног броја 38	„MS Invest 2018“ д.о.о.		15.09.2024 -15.03.2026.	Радови на изградњи објекта.
Дринска, Савска и Дурмиторска (Савски венац)	ЈКП ГСП „БЕОГРАД“		06.10.2024 - 01.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће делова коловоза у ул. Савској, у зони раскрснице са ул. Дринском и укидање пет паркинг места у ул. Савској, у зони раскрснице са ул. Милоша Поцерца, обустава саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Дринској и измена режима саобраћаја у Дурмиторској, од Сарајевске до Савске, ради санације трамвајских колосека и контактне мреже.
Душана Недељковића (Лазаревац)	Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове - за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		14.08 - 24.12.2024.	Радови на изградњи јавне подземне гараже - фаза I
Ђорђа Станојевића (Нови Београд)	Република Србија, за потребе Министарства унутрашњих послова		1.12.2023 – 31.12.2024.	Заузеће дела паркинга у дужини од 7м у ул. Ђорђа Станојевића, испред катастарске парцеле број

				2902/5 - извођење радова на изградњи 2 фазе – посл. објекта седишта Сектора за ванредне ситуације.
Ендија Ворхола (Чукарица)	„VICTORY GARDENS“ д.о.о.		14.08 - 27.11.2024.	Током извођења радова на изградњи I фазе стамбено - пословног комплекса, у ул. Ендија Ворхола, на ГП1 коју чини катастарска парцела 3/3 КО Чукарица, биће заузет тротоар и део коловоза.
Жупана Властимира (Савски венац)	„British International School“		26.10-03.11.2024.	Током извођења радова на прикључењу на канализациону мрежу објекта образовања-школе, на КП 20125 и 20126 КО Савски венац у ул. Жупана Властимира бр. 8, у Београду
Захумска (Звездара) код бр. 3	„PRO ARHING“ д.о.о.		04.10.2024 - 04.07.2025.	Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта на КП 2818 КО Звездара доћи ће до заузећа дела тротоара и четири паркинг места
Земунска (наставак ул. Пере Сегединца), Гандијева, Љубинке Бобић, Грчка, Магеланова, Недељка Гвозденовића и Сурчинска (Нови Београд)	„Електродистрибуција Србије“ д.о.о.		04.09 - 30.09.2024.	Полагање ВН водова - измењен саобраћај, по фазама током извођења радова на изградњи два 10kV подземна вода и њихово уклапање у постојећу средњенапонску (SN) мрежу, преко кат. парцела 1476, 1466, 2018, 2019/3, 2019/4, 2019/2, 2019/1, 2008, 6649/6, 697, 522, 521/1, 698, 524, 3704/18, 3817/1, 3817/2 и 6650/1 - Фаза 1В: измењен режим саобр., заузет коловоз, заузет и раскопан део тротоара и зелене површине, у оквиру регулације ул. Гандијева, на делу од КП 2019/7 КО Нови Београд.
Улица 1508/412 (Савски венац)	„Београд на води“ д.о.о.		14.12.2023 – 1.12.2024.	Изградња објекта ради II Фазе изградње I Фазе стамбено-пословног комплекса у делу блока 25 означеном као блок 25а (ГП1) коју чини

				катастарска парцела 1508/412.
Јована Ристића и Косте Главинића (Савски венац)	„MPP BIGZ“ д.о.о.		09.09 – 01.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Јована Ристића испред КП 10738/1 и у ул. Косте Главинића угао са ул. Јована Ристића испред КП 10738/1, током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији пословног објекта „БИГЗ“ – уписаног као објекат бр. 1, на кат. парцели бр.10738/1.
Јаниса Јанулиса и Сундацићева (Вождовац)	Град Београд, за потребе Секретаријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Марије бр.1 - Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		01.10. – 30.10.2024.	Током извођења радова на реконструкцији у заштитном појасу уличне водоводне мреже у постојећој регулацији Сундечићеве улице и улице Војводе Тозе (Јаниса Јанулиса) на деловима катастарских парцела 3110/1, 3105/5 и 1729/9 све КО Вождовац и изградњи уличне водоводне мреже у постојећој регулацији улице Војводе Тозе (Јаниса Јанулиса) на деловима катастарских парцела 3105/6, 1729/3, 1729/8, 3105/2 и 3105/4 све КО Вождовац, биће измењен режим саобраћаја, од раскрснице са ул. Струмичком до раскрснице са ул. Сундацићевом, у периоду од
Јове Илића (Вождовац) код кућног броја 16	Оргачко друштво „IZVRŠITELJI“ из Београда, ул. Јове Илића бр. 55		07.09.2024 - 01.05.2025.	Привремено колско градилиште, за потребе извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Јужни булевар (Врачар) испред бр. 39 и бр. 41	„MAGNA REAL ESTATE“ д.о.о.		24.05. – 31.12.2024.	Заузеће тротора током извођења радова на изградњи објекта.
Катанићева (Врачар) од кућног броја 8 до кућног броја 10	„HUVENTUD“ д.о.о. и „SANIDEI“ д.о.о.		3.11.2024.-01.2.2025.	Заузеће тротоара и 4 паркинг места у ул. Катанићевој током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 1656 и 1657; заузеће дела коловоза и 1 паркинг места (средом и суботом).

Карпошева (Чукарица) испред бр. 40	„Niva Building“ д.о.о.		27.03 - 30.09.2024.	Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта доћи ће до заузећа тротоара у ул. Карпошевој, Чукарица.
Кнеза Милоша (Савски венац) испред бр. 48	„Skylight Estate“ д.о.о.		12.07 - 31.12.2024.	Ради извођења радова на реконструкцији и адаптацији пословног простора доћи ће до заузећа дела тротоара.
Колашинска (Вождовац) код бр.43	„A-D KVADRATLUX“ д.о.о.		24.05.2024 - 31.03.2025.	Током извођења извођења радова на изградњи стамбеног објекта на КП 1526/1 КО Вождовац, биће измењен режим саобраћаја, заузет тротоар у ул. Колашинској испред бр. 43 и укинута 1 паркинг место у ул. Колашинској испред бр. 41-
Косовска, Влајковићева (Стари град)	Град Београд и „CSI Parking Investment“ д.о.о.		30.07.2024 - 31.07.2025.	Заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи подземне јавне гараже ЈГ-1003-Влајковићева.
Косовска (Стари град)	„GRIFON MEDIA“ д.о.о		30.06 - 10.11.2024.	Заузеће дела коловоза ради одржавања средства за оглашавање – једног једностраног, електронског LED дисплеја на фасади објекта у ул. Таковска бр. 1.
Косте Стојановића (Стари град) код кућног броја 6	„SANIDEI“ д.о.о.; „FILPIETRO“ д.о.о. (претходни назив “АТ SQUADRATA PLUS”) и „CANESTRO“ д.о.о.		16.9. – 15.12.2024.	Заузет тротоар и четири паркинг током извођења радова на изградњи објекта.
Косте Јовановића (Вождовац)	„СТС-UNIT“ д.о.о		01.06 - 30.09.2024.	Заузеће тротоара у ул. Косте Јовановића испред бр. 10.
Краља Милана (Стари град) бр. 5	Република Србија - Министарства финансија		07.06 - 30.11.2024.	Адаптација Зграде финансијских услуга - објекат 1 на катастарској парцели 2999 КО Стари град у ул. Краља Милана бр. 5.

Краља Александра Обреновића (Младеновац) код кућног броја 73	Приватни инвеститор		28.09 - 23.11.2024.	Заузеће тротоара ради извођења радова на реконструкцији, промени намене и доградњи (надзиђивање) у оквиру постојећих габарита стамбеног објекта доћи ће до
Краља Петра (Стари град) код кућног броја 9	Пословна заједница		2.8.2024 – 1.8.2025.	Заузеће тротоара у улицама Рајићева, Грачаничка и Краља Петра, током извођења радова на санацији и реконструкцији објекта.
Криволачка 1 (Вождовац)	„BGM-P30“ д.о.о.		18.09 - 31.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи угаоног двострано узиданог стамбено-пословног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара у ул. Криволачкој испред кућног бр. 1
Крунска (Врачар) код кућног бр. 61	NIMAX“ д.о.о		29.08 - 31.12.2024.	Током извођења радова на унутрашњој адаптацији и инвестиционом одржавању дела фасаде и кровног покривача породичне стамбене зграде, на КП 78/1 КО Врачар у Крунској улици број 61 у Београду, биће измењен режим саобраћаја, заузета три паркинг места.
Крфска (Звездара) код кућног броја 1	„STEDING” д.о.о.		02.07 - 31.08.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Крфској испред бр. 1, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта, на К.П. бр. 3306/4, 3306/5 и 3326/1 КО Звездара, Крфска 1.
Крфска (Звездара) код кућног броја 23-25	„Sigma stan“ д.о.о., „Danilović Family Invest“ д.о.о. и др.		29.11.23 – 24.11.2024.	Измена режима саобраћаја – заузећа тротоара у ул. Крфској у зони кућног броја 23-25 током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта на КП 2308 и 2309.
Кумодрашка (Вождовац) код кућног броја 17	„К 17“ д.о.о. и др.		06.07.2024 - 15.12.2024.	Заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта.

Ламартинова (Врачар) код кућног броја 38	„STECIM“ д.о.о.		4.5 - 31.12.2024.	Заузеће дела коловоза, тротоара и једног паркинг места у ул. Ламартиновој испред бр. 38 (суботом), током извођења радова на изградњи објекта.
Лесковачка (Вождовац) код кућног броја 2	„HARIZMA“ д.о.о.		12.08.2023 -10.08.2024.	Измена режима саобраћаја и заузеће тротоара у ул. Лесковачкој испред бр. 2, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.
Личка (Савски венац)	Г.П. „Грађевинар“ д.о.о.		17.07 - 31.12.2024.	Током извођења извођења радова нареконструкцији и доградњи постојећег једнострано узиданог пословног објекта, биће заузети заузети део тротоара, коловоза и 2 паркинг места у ул. Личкој испред бр. 16, Савски венац.
Лозничка (Врачар)	„BRIXWELL INVESTMENT“ д.о.о.		17.10.24 – 31.08.2025.	Измењен режим саобраћаја, заузет део тротоара у ул. Лозничкој испред КП 5258 КО Врачар и укинута два паркинг места у ул. Лозничкој преко пута КП 5258 КО Врачар, током радова на изградњи објекта и измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза и укинута два паркинг места у ул. Лозничкој испред КП 5258 КО Врачар и ул. Лозничкој преко пута КП 5258 КО Врачар, (пон, чет. и суб.).
Љубомира Стојановића (Палилула) испред бр. 25	„НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ“		05.04 - 30.09.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и три паркинг места у ул. Љубомира Стојановића испред бр. 25, током извођења радова на комплетној санацији и адаптацији објекта – Меморијалног музеја Надежде и Растка Петровића.
Маглајска (Савски венац) код кућног броја 21	Приватни инвеститори		27.1 – 27.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и два паркинг места у ул. Маглајској испред

				бр. 21, Савски венац, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта.
Маглајска (Савски венац) код кућног броја 22	„MAXIM MEDIA” д.о.о		05.10.24.-31.01.2025.	Током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта на катастарској парцели број 20025/1 КО Савски венац, у Београду, доћи ће до измене режима саобраћаја, заузећа тротоара и једног паркинг места у ул. Маглајској испред броја 22 у периоду од 05.10.2024. до 31.01.2025.
Мајке Ангелине (Звездара)	„ASTRA PRIMUS ENGINEERING“		24.05 - 31.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Мајке Ангелине (угао са ул. Илинденском) испред катастарске парцеле број 4978/1, КО Звездара, ради извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта.
Мајданска (Чукарица) испред бр. 14	„KOMPA NIJA GRADITELJ-INŽENJERING ZA MENADŽMENT I ORGANIZACIJU GRAĐENJA“		23.2 – 01.11.2024.	Измена режима саобраћаја - заузет тротоар током извођења радова на изградњи стамбеног објекта на КП 10217 КО Чукарица, у ул. Мајданска Чукарица.
Макензијева и Невесињска (Врачар)	„DIATRETA“ д.о.о. и др.		8.12.2023 – 1.9.2025.	Током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 1502 КО Врачар, измењен режим саобраћаја, по фазама: - Фаза 1: заузет тротоар на углу ул. Макензијева и ул. Невесињске, укинута прва три паркинг места у ул. Невесињској, у зони раскрснице са ул. Макензијевом, укинута једно паркинг место у ул. Невесињској испред бр. 6 и измештено опште инвалидско паркинг место у ул. Невесињској, на п.м. бр. 21 у периоду од 08.12.2023. до

				01.12.2024. године; - Фаза 2: заузет тротоар на углу ул. Макензијева и ул. Невесињске.
Максима Горког (Врачар) код бр.51	„ALLHOPE PLUS“ д.о.о.		20.09.-30.11.2024.	Ради извођења радова на санацији кровне конструкције са заменом свих слојева крова и инвестиционом одржавању фасада уличне пословне зграде, доћи ће до заузећа дела тротоара и два паркинг места у ул. Максима Горког у зони кућног бр. 51, у Београду, на територији општине Врачар у периоду од 20.09.2024. до 30.11.2024.
Марка Христића (Нови Београд)	ЈКП „Београд пут“		20.08 - 01.09.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза (крајња лева саобраћајна трака) у ул. Марка Христића код раскрснице са ул. Ђорђа Станојевића, смер ка ул. Јурија Гагарина, Нови Београд, ради извођења радова на редовном одржавању улица.
Марулићева, Вардарска (Врачар)	„KOSTAG GRADNJA“ д.о.о.		01.10 - 19.08.2025.	Током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 5227 КО Врачар, биће измењен режим саобраћаја, по фазама: - Фаза 1: заузет тротоар у ул. Марулићевој испред КП 5227 КО Врачар, у периоду од 01.10.2024. до 15.10.2024. године; - Фаза 2: заузет тротоар у ул. Вардарској испред КП 5227 КО Врачар и укинута једно паркинг место у ул. Вардарској у периоду од 16.10.2024. године до 19.08.2025. године.

Мије Ковачевића (Палилула)	ГСП „БЕОГРАД“		04.11.-07.11.2024	Измена режима саобраћаја, заузеће коловоза у трамвајској баштици у ул. Мије Ковачевића, у зони трамвајске окретнице „Омладински стадион“, смер ка „Богословији“, на територији општина Палилула, у Београду, ради извођења радова на прегледу и поправци трамвајских шина у улици Мије Ковачевића, у зони трамвајске окретнице „Омладински стадион“
Миклошићева (Вождовац) код бр.26	„Dominante“ д.о.о		16.08. - 31.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела коловоза у ул. Миклошићевој испред кућног бр. 26, током бетонирања, а због извођења радова на изградњи стамбеног објекта.
Милоја Ђаје (Савски венац)	„Kalman Omladinska“ д.о.о.		09.08. – 09.12.2024.	Заузеће тротоара у ул. Милоја Ђака испред КП 22649 КО Савски венац, у току извођења радова на изградњи слободностојећег стамбено-пословног објекта у ул. Милоја Ђака испред КП 22649 КО Савски венац.
Милана Вукоса (Звездара) код бр.44	„Arhitektura i Urbanizam“ д.о.о.,		05.03.2024 - 04.03.2025.	Током извођења фазне изградње слободностојећег стамбеног објекта са 2 ламеле: ламела А, спратности По+Су+П+4+Пк и ламела Б, спратности По+П+4+Пк, категорије В, на КП 2370/1 КО Звездра, биће заузет тротоар у ул. Милана Вукоса (претходни назив Станка Врза) испред броја 44.
Милана Ракића (Звездара) код кућног броја 2	„VIVA RESIDENCES“ д.о.о.		29.12.2023 – 1.9.2024.	Измена режима саобраћаја због извођења радова на изградњи објекта на КП 4003/85, Звездара.

Милана Ракића (Звездара) код кућног броја 53	Приватни инвеститори		30.1 – 31.12.2024.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта на КП 4387 КО Звездара.
Милеве Марић Ајнштајн (Нови Београд)	Град Београд		01.10.2024 - 04.08.2025.	Измена режима саобраћаја, заузеће пет паркинг места, тротоара и дела зелене површине (у регулацији улице), у ул. Милеве Марић Ајнштајн, испред катастарске парцеле број 6816/1, КО Нови Београд, ради формирања и коришћења привременог градилишног колског улаза – излаза, за потребе извођења радова на изградњи стамбеног објекта Ц1-објекта непрофитног и социјалног становања у постојећем комплексу насеља „Др. Иван Рибар“
Милентија Поповића (Нови Београд)	„DELTA REAL ESTATE“ д.о.о.		04.09.2024 - 31.12.2025.	Депоноване грађевинског материјала и приступ градилишту, током извођења радова на изградњи пословно-административног објекта „Ф“ и трговинско - комерцијалног објекта „Е“, дела подземне гараже са склоништем „С-2“
Мишарска (Врачар) код кућног броја 3	„UNNAK INVEST“ д.о.о. и др.		1.12.2023 – 30.11.2024.	Заузеће тротоара и паркинг места током извођења радова на изградњи стамбеног објекта.
Млатишумина (Врачар) код кућног броја 24	"MAN Building" д.о.о. и др.		03.07 – 31.12.2024.	Заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи посл. објекта КП 757/1 Врачар.
Момчила Чедића (Чукарица) код кућног броја 9	„GRAMIS INVEST“ доо		30.04 - 27.09.2024.	Заузеће током извођења радова на изградњи објекта.
Небојшина (Врачар) код кућног броја 51	„Даничар 41“ д.о.о., Предузеће за производњу, трговину и услуге „Магацин“ д.о.о. и др.		19.12.2023 - 17.12.2024.	Заузеће тротоара, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 4193 КО Врачар.
Немањина (Савски венац)	Град Београд, за потребе ЈКП „Београдске електране”		07.10 - 16.10.2024.	Измена режима саобраћаја у ул. Немањиној испред раскрснице са ул. Ресавском, смер ка Славији (радови на тротоару и

				паркингу), фаза 3, ради извођења радова на изградњи прикључног топловода на катастарским парцелама 968/1, 969/1, 815, 787/1, 804/2 и 801 КО Савски венац, са топлотним подстаницама на катастарским парцелама 969/1 и 804/2 КО Савски венац, за објекте у оквиру војних комплекса „Бирчанинова“ и „Кнеза Милоша“, у блоку између улица Кнеза Милоша, Бирчанинове, Ресавске и Масарикове.
Николаја Кравцова (Савски венац)	„Београд на води“ д.о.о.		17.3.2023 - 31.12.2024.	Измењен режим саобраћаја у ул. Николаја Кравцова, током формирања привременог колског улаза за градилиште на парцелама 1508/396 и 1508/412 од 17.03. до 31.12.2024. године.
Николаја Краснова (Врачар) код кућног броја 4	„SSCE HOUSE“ д.о.о.		28.03. – 13.11.2024.	Заузеће три паркинг места током коришћења привременог градилишног колског улаза, за потребе извођења радова на изградњи објекта на КП 5239.
Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 12	„NEW LIVING“ д.о.о.		23.08 – 31.12.2024.	Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, доћи ће до заузећа дела тротоара, дела коловоза и три паркинг места у ул. Николаја Хартвига испред кућног бр. 12 и укидања два паркинг места ради обележавања привременог пешачког прелаза у ул. Николаја Хартвига испред кућног бр. 14.
Обреновачки друм (Чукарица)	Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.,		05.10.2024 - 02.12.2024.	Током радова на изградњи атмосферских колектора 3 и 4 за потребе опремања локације Макишко поље – друга фаза изградње, биће измењен режим саобраћаја у ул. Обреновачки друм, у периоду од 05.10.2024. до 02.12.2024. године, по фазама:Фаза 4: заузет део

				<p>коловоза у ул. Обреновачки друм, лева саобраћајна трака у оба смера, у периоду од 09.10.2024. до 12.10.2024. године;- Фаза 5: заузет и раскопан део коловоза у ул. Обреновачки друм, у временском периоду од 13.10.2024. до 27.11.2024. - Фаза 6 и Фаза 7: заузет део коловоза у ул. Обреновачки друм, лева саобраћајна трака у оба смера, у временском периоду од 29.11.2024. до 02.12.2024. године.</p>
Омладинских бригада (Нови Београд)	„Airport City East Gate“ д.о.о.		1.1 – 30.11.2024.	<p>Измењен режим саобраћаја, заузет део зелене површине (у оквиру регулације улице) у ул. Омладинских бригада испред КП 6805/4 КО Нови Београд, током коришћења привременог колског градилишног прилаза, за потребе извођења радова на изградњи пословне куле бр. 1 у пословном комплексу „АС East Gate“.</p>
Омладинских бригада (Нови Београд)	„ПРОЈЕКАТ В-40“ д.о.о.		15.08 - 11.12.2024.	<p>Заузеће дела тротоара и зелене површине (у оквиру регулације улице) и дела коловоза испред КП 1222/21</p>
Омладинских бригада и Баричких бораца (Обреновац - Барич)	Град Београд за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац		22.08 – 20.10.2024.	<p>Ради извођења радова на изградњи канализационе мреже – фаза III, категорије Г, класификационог броја 222 311 (100%) доћи ће до измене режима саобраћаја у ул. Омладинских бригада и заузећа и раскопавања дела коловоза у ул. Баричких бораца у зони раскрснице са ул. Омладинских бригада, Обреновац - Барич, по фазама: Фаза 3: измена режима саобраћаја заузеће и раскопавање дела коловоза у ул.</p>

				Баричких бораца у зони раскрснице са ул. Омладинских бригада, Барич Фаза 4: измена режима саобраћаја заузеће и раскопавање дела коловоза у ул. Баричких бораца у зони раскрснице са ул. Омладинских бригада, Обреновац – Барич
Пашманска (Вождовац)	„Пашманска 11“ д.о.о		25.10.2024.-04.04.2025.	Ради извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта у ул. Пашманској на КП 1539 КО Вождовац доћи ће до заузеће дела тротоара, дела коловоза и два паркинг места, по фазама: Фаза 1: Заузеће дела тротоара у ул. Пашманској испред КП 1539 КО Вождовац у временском периоду од 25.10.2024. године до 30.04.2025. године. Фаза 2: Заузеће дела коловоза и два паркинг места у ул. Пашманској испред КП 1539 КО Вождовац у временском периоду од 29.10.2024. године до 29.04.2025. године
Париска, Узун Миркова (Стари град)	„PurEstate“ д.о.о., Београд - Врачар, ул. Молерова бр. 32 и „Телеком Србија“ а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2		9.11.2023 – 11.10.2025.	Измене режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Париској (угао са ул. Узун Мирковом) и заузеће дела тротоара у ул. Узун Мирковој (угао са ул. Париском), током извођења радова на изградњи објекта у Париској улици бр. 20а, саобраћајни елаборат „Режим саобраћаја током заузећа тротоара у ул. Париска и Узун Миркова и коришћење привременог колског градилишног прилаза у ул. Париска бр. 22А

Петроградска (Врачар) код кућног броја 18	„Maluba“ д.о.о. и „Luz“ д.о.о.		03.04.2024 - 15.03.2025.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара, дела коловоза и три паркинг места у ул. Петроградској у зони кућног бр. 18, Врачар.
Петроградска (Врачар) код кућног броја 29	„PROSPER INVEST“ д.о.о		15.08 - 31.08.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта, на кат. парцели 1671.
Пожаревачка (Врачар)	Приватни инвеститори		27.06 - 26.12.2024	Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза, део тротоара и два паркинг места у ул. Пожаревачка у зони бр. 18.
Пожаревачка (Врачар) код бр. 30	„BGM-P30“ д.о.о		21.04 - 30.09.2024.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела коловоза, дела тротоара и једног паркинг места.
Пожешка (Чукарица)	„BEO TRIO GRADNJA GRA“		05.09 – 30.09.2024.	Током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 30173 КО Чукарица, биће извршена посебна организација саобраћаја пешака, заузет тротоар (због постављања непроходне грађевинске скеле) у ул. Пожешкој испред КП 30173 КО Чукарица.
Пожешка (Чукарица) код кућног броја 33	„JMI INVEST“ д.о.о.		16.09 – 01.10.2024.	Током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 30159, биће извршена посебна организација саобраћаја пешака, заузет тротоар и заузет део тротоара испред КП 10350 КО Чукарица.
Пожешка (Чукарица) код кућног броја 156	„EDIL ITALIANA“ д.о.о		03.09 - 31.12.2024.	Заузеће тротоара у ул. Пожешкој испред бр. 33 током извођења радова на изградњи стамбено пословног објекта.

Пожаревачка (Врачар)	„BGM-P30“ д.о.о.		01.10. - 31.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела коловоза, дела тротоара и једног паркинг места у ул. Пожаревачка у зони кућног бр. 30, Врачар.
Пожаревачка (Врачар)бр.18	Приватана лица		27.06 - 26.12.2025.	Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза, део тротоара и два паркинг места у ул. Пожаревачка у зони кућног бр. 18,
Пршевска (Звездара) од кућног броја 17 до кућног броја 19	Извођач „СРМН BRANCH“ д.о.о.		3.5.2024 - 31.12.2024.	Заузеће дела коловоза, дела тротоара и једног паркинг места и заузеће дела коловоза и дела тротоара у ул. Шабачкој ул. (уторком и петком) током извођења радова на изградњи објекта.
Пршевска (Звездара)	„VIVA RESIDENCES“ д.о.о.		16.01.2023 - 30.09.2024.	Измењен режим саобраћаја, по фазама, фаза 2: заузеће дела тротоара у ул. Пршевској испред КП 4003/85 током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.
Прерадовићева (Палилула)	„NEGAST“ д.о.о.; „ECO SIGNAL“ д.о.о.		14.09.-31.12.2024.	Током извођења радова на изградњи стамбене зграде на КП 1524/1 КО Палилула, биће заузет тротоар у ул. Прерадовићевој испред КП 1524/1 КО Палилула и укинута једно паркинг место у ул. Прерадовићевој испред КП 5194/2 КО Палилула, због обележавања привременог пешачког прелаза, у временском периоду од 14.09.2024. до 31.12.2024.
Рада Кончара (Вождовац) код кућног бр. 21-23	Хранисављевић Милош		02.10 - 31.12.2024.	Заузеће дела тротоара у ул. Рада Кончара испред бр. 21-23 током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.

Ресавска (Савски Венац) код бр. 406	Граду Београду - Секретаријату за инвестиције Градске управе града Београда		17.07.2024 - 30.12.2025.	Извођење радова на реконструкцији, санацији, доградњи и промени намене објекта посебне намене у Музеј града Београда, у ул. Ресавској бр. 406, на углу са ул. Немањиним и Бирчаниновом.
Савска (Савски венац)	Република Србија, за потребе Канцеларије за информационе технологије и електронску управу		4.5.2023 – 1.3.2025.	Посебна организација саобраћаја код постојеће зграде некадашње Ложионице, смер ка Бул. војводе Мишића, током извођења радова на доградњи, реконструкцији, санацији и промени намене објекта бр. 1, П.
Савска (Савски венац)	ЈКП ГСП „Београд“		29.08 - 01.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће делова коловоза у ул. Савској од Савског трга до моста „Газела“, фаза 1 и 2, ради санације трамвајске пруге и контактне мреже.
Сазонова (Врачар) код кућног бр. 26	„LUKS BOREA“ д.о.о.		15.05 - 07.11.2024.	Заузеће тротоара и паркинг места ради извођења радова на изградњи двостраног узиданог стамбено-пословног објекта, у Сазоновој улици број 26.
Сајмиште, Бродарска и Ушће	Дир. За грађевинско земљиште и изградњу града Београда-Power chin Internacional Group Limited Ogranak Beograd		04.07.2024 - 02.07.2025.	Током извођења радова на иградњи привременог градилишног платоа за потребе демонтаже Старог савског моста и изградњу Новог савског моста на његовом месту, биће измењен режим пешачког и бициклистичког саобраћаја у улицама Сајмиште, Бродарска и Ушће, на територији општине Нови Београд, у периоду од 04.07.2024. до 02.07.2025. год.

Светозара Марковића (Врачар)	„MAISON ROYAL” д.о.о., Београд - Врачар, ул. Браће Недића бр. 22, „ALTRAGEA М“ д.о.о.,		10.10. – 23.10.2024.	Измене режима саобраћаја, заузети седам паркинг места у ул. Светозара Марковића код раскрснице са ул. Краља Милана, испред катастарске парцеле број 22662 КО Савски венац, ради извођења радова на изградњи угаоног, двострано узданог стамбено – пословног објекта састављеног од 4 ламеле (А, Б, Ц и Д) са заједничком гаражом, на грађ. парцели ГП1 коју чини кат. парцела бр. 22662 КО Савски венац.
Светозара Марковића (Врачар) испред бр. 21	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање		23.10. – 31.12.2024.	Услед извођења радова на реконструкцији објекта Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Београду на КП 1171/1 КО Савски венац, доћи ће до заузећа тротоара и два паркинг места (резервисана за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање) у ул. Светозара Марковића испред КП 1171/1 КО Савски венац, у периоду од 23.10.2024. до 31.12.2024. године. Два паркинг места (резервисана за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање) ће за време трајања измењеног режима саобраћаја бити измештена на два паркинг места у ул. Светозара Марковића, испред КП 1004 КО Савски венац.
Скерлићева (Врачар)	Град Београд за потребе ЈКП „Паркинг сервис“, Београд, ул. Преконошка бр. 28в		20.06.2024 - 20.06.2025.	Измене режима саобраћаја, заузеће делова коловоза, паркинга и тротоара у ул. Скерлићевој између раскрснице улица Боре Станковића – Браничевска – Стојана Протића и ул. Небојшине, по фазама, ради извођења грађевинских

				радова на изградњи јавне подземне гараже „Скерлићева“ и уклапање уређења платоа иза Народне библиотеке са решењем планиране гараже на делу катастарских парцела.
Сланачки пут (Палилула)	ЈП „Србијагас“		09.09 - 22.11.2024.	Током извођења радова на изградњи дистрибутивног челичног гасовода притиска до 16 бара, ГМ 05-04, крак од Вишњичке улице до насеља Велико село са прикључним гасоводима за МРС „Лешће“ и МРС „Велико село“ и изградњу мерно-регулационе станице МРС “Лешће” Q=5000m ³ /h и мерно-регулационе станице МРС “Велико Село” Q=5000m ³ /h, биће измењен режим саобраћаја, по фазама.
Слободана Принципа Сеље (Чукарица) испред бр. 11	Приватни инвеститори		2709.2024 – 18.10.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара, ради извођења радова на изградњи стамб. објекта, кат. парцела бр. 13226.
Средачка (Врачар) на раскрсници са Булеваром краља Александра	BKA DEVELOPMENT		7.6.2023 - 1.12.2024.	Током извођења радова на реконструкцији, доградњи, пренамени и изградњи стамбено-пословног комплекса „DEPO RESIDENCE“ к.парцеле 799/1, 799/3, 799/5 и 4926/6, све КО Врачар, на углу Булевара краља Александра и Средачке улице, биће укинута 2 п.м.
Станка Опсенице (Чукарица)	„STUDIO JEREMIĆ“ д.о.о.		12.08.2024 - 28.02.2025.	Формирање и коришћење привременог градилишног прикључка за време извођења радова на доградњи и надградњи стамбене зграде у ул. Станка Опсенице бр. 2.
Стевана Лилића (Вождовац) испред кућног бр. 3	„Beomarket invest“ д.о.о.,		13.06 - 30.12.2024.	Заузеће дела тротоара у ул. Стевана Лилића током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта.

Страхињића бана (Стари град) код кућног бр. 73	Legacy properties		16.04 – 11.10.2024.	Заузеће 2 паркинг места током извођења радова на изградњи и реконструкцији постојећег
Струмичка (Вождовац) бр. 12	„Архитектоника инвест“ д.о.о.		09.09.2024 - 11.10.2024.	Ради извођења радова на изградњи стамбено-пословног заузеће дела тротоара у ул. Струмичкој испред бр. 22, Вождовац.
Суботичка (Звездара) код кућног броја 28	"Almacon" д.о.о. и „New Living“ д.о.о.		11.06.2024 - 01.10.2024.	Измена режима саобраћаја током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара и паркинг места у ул. Суботичка у зони кућног бр. 28.
Тетовска и Видска (Вождовац)	„Romulus invest“ д.о.о		26.09.-17.11.2024.	Ради извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара и четири паркинг места у ул. Тетовској и заузећа дела тротоара и три паркинг места у ул. Видској, у зони КП 276/42 КО Вождовац, на територији општине Вождовац
Тетовска (Вождовац) код кућног броја 32	„Центар“ д.о.о. и Јанковић Душан		25.04. - 01.12.2024.	Заузеће дела тротоара у ул. Тетовској у зони кућног бр. 32 током извођења радова на изградњи слободностојећег стамбено пословног објекта.
Тиршова (Савски венац) 3	Град Београд, Секретаријат за опште послове,		17.10.-1.12.2024.	Услед извођења радова на текућем одржавању објекта у ул. Тиршовој бр. 3, доћи ће до заузећа тротоара проходном грађевинском скелом у ул. Тиршовој и ул. Краља Милутина, испред КП 1220/1 КО Савски венац, у периоду од 17.10. до 01.12.2024. године.
Тодора Дукина (Вождовац) испред кућног бр. 27	„Веомarket invest“ д.о.о., „Belmarket inženjering“ д.о.о., Видовић Ненад, Боровић Милан и Бабић Зоран		27.07.2024 - 20.05.2025.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара у ул. Тодора Дукина 27.

Тополска (Врачар) код бр. 8	„STAR TECH“ д.о.о.		13.07 - 01.10.2024.	Ради извођења радова на реконструкцији, пренамени и доградњи постојећих једнострано узиданих објеката, на катастарској парцели број 1378 КО Врачар.
Тошин бунар (Нови Београд)	ЈКП „Београд пут“		02.10 - 12.10.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза, крајња десна саобраћајна трака у ул. Тошин бунар у зони раскрснице са Булеваром Милутина Миланковића, смер ка ул. Николе Добровића, Нови Београд, ради извођења радова на обављању комуналне делатности одржавања улица на територији града Београда
Трг Николе Пашића (Стари град)	Град Београд и „CSI Parking Investment“ д.о.о.		1.12.2023 – 31.07.2025.	Заузеће пет паркинг места у ул. Трг Николе Пашића (у зони кућног бр. 13) и заузеће десет паркинг места у ул. Косовској у зони кућног бр. 33-35, Стари град, током извођења радова на изградњи подземне јавне гараже ЈГ-1003 Влајковићева.
Трг републике (Стари град)	Секретаријат за инвестиције - М ентеријер градња		26.06.2024 - 28.08.2025.	Током извођења радова на реконструкцији и доградњи објекта позоришта Бошко Буха, на Тргу републике бр. 3 и у ул. Чика Љубина бр. 1, биће заузета јавна саобраћајна површина на Тргу републике, од 26.06.2024. до 28.08.2025. године.
Трнска (Врачар) код кућног бр. 6	Danilovic Family invest		30.06.2024 - 15.06.2025.	Током извођења радова на изградњи узиданог пословно стамбеног објекта, биће заузет тротоар и 1 паркинг места у ул. Трнска бр.6 , од 30.06.2024. до 15.06.2025. године
Угриновачка и Светотројичина (Земун)	„STORMS“ д.о.о.		15.08 - 31.12.2024.	Извођење радова на изградњи двострано узиданог стамбено - пословног објекта у ул. Угриновачка на КП 16521.

Улица 27. марта	„Стамбена заједница двадесет седмог марта 15“		12.10.-10.12.2024.	Током извођења радова на текућем одржавању стамбене зграде – поправка напуклих делова фасаде, кречење и фарбање стамбене зграде, биће измењен режим саобраћаја, заузет тротоар проходном грађевинском скелом у ул. 27. марта испред бр. 15 и у ул. Ђушиној, угао са ул. 27. марта, у временском периоду од 12.10.2024. до 10.12.2024
Устаничка (Вождовац)	„EURO COOL SYSTEM“		13.07 - 13.09.2024.	Ради извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара у ул. Устаничкој испред КП 2535 КО Вождовац.
Устаничка (Вождовац)	„CL REAL ESTATE“ д.о.о.		28.09.24.-31.12.2025.	Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара у ул. Устаничкој испред КП 2764/1 КО Вождовац, на територији општине Вождовац у временском периоду од 28.09.2024. до 31.12.2025. године.
Устаничка (Вождовац) код кућног броја 80	„EURO KVARTIRA“ д.о.о.		26.09.24.-20.09.2025.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара у ул. Устаничкој испред бр. 80, на територији општине Вождовац, у Београду, ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта
Устаничка (Вождовац) код кућног броја 98	„TRACE BUILDING“ д.о.о.		08.06 - 01.11.2024.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта на КП 48094 КО Вождовац.
Устаничка (Вождовац) код кућног броја 21а до 21б	„Pro fast construction 011“ д.о.о., „Continental art building“ д.о.о., Вуксановић Никола, Јотић Павле и Јотић Маша		15.03.24 - 15.03.2026.	Ради извођења радова на изградњи слободностојећег стамбено-пословног објекта доћи ће до заузећа тротоара.

Учитељска (Звездара) код бр.50	„NIT GRADNJA“ д.о.о.		20.09.-31.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Учитељској испред бр. 50, на територији општине Звездара, у Београду, ради извођења радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, на катастарској парцели бр. 13263/3 К.О. Звездара
Хаџи-Проданова (Врачар) код кућног броја 9	„Good living development“ д.о.о. и др.		22.01- 31.08.2024.	Измена режима саобраћаја - заузеће дела тротоара и два паркинг места током извођења радова на изградњи ст. објекта.
Хумска (Савски венац) код кућног броја 10	„Home For You“ д.о.о. и „Avala Invest“ д.о.о.		18.03.2024 - 28.02.2025.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи објекта.
Чиче Романијског (Палилула) код бр. 5	„Aramont“ д.о.о.		10.07.2024 - 30.04.2025.	Заузеће тротоара у ул. Чиче Романијског бр. 5, Палилула током извођења радова на изградњи стамбеног објекта.
Цара Душана (Земун) код кућног броја 100-100а	„БЕОПРОЈЕКТ INŽENJERING“ д.о.о.		13.08 – 30.10.2024.	Радови на изградњи два објекта на катастарској парцели 16572 КО Земун у ул. Цара Душана у Земуну.
Цара Лазара (Стари град) код кућног броја 19	LIBRA DEVELOPMENT		12.09.2024 - 12.01.2025.	Током извођења радова на текућем одржавању постојећег објекта - Зграде финансијских услугал, кат. парцела 1845 КО Стари град, биће заузет тротоар у ул. Краља Петра и део тротоара и зелене пов. у оквиру регулације ул. Цара Лазара и Рајићева, испред КП 1845 КО Стари град.
Цара Уроша, Мике Аласа (Стари град)	Вељко Митровић предузетник С.З.Г.Р. А-1		30.10.-08.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова коловоза и тротоара, заузеће паркинг места у ул. Мике Аласа, угао са ул. Цара Уроша, по фазама 1 и 2, на територији општине Стари град, у Београду, ради извођења радова на изградњи фекалне канализационе мреже у

				постојећој регулацији улице Мике Аласа на катастарским парцелама 94/2, 94/3 и 79 све КО Страи град, током изградње двострано узиданог угаоног стамбено-пословног објекта
Церска (Врачар) код кућног броја 26	Приватни инвеститори		21.05.2024 - 26.02.2025.	Измене режима саобраћаја, заузеће дела коловоза у ул. Церској (КП 3408 КО Врачар), током извођења радова на изградњи објекта.
Церска (Врачар) код кућног броја 22	„Premijus“ д.о.о.		12.08. – 12.11.2024.	Заузеће тротоара у ул. Церској испред бр. 22, заузет тротоар у ул. Вардарска испред КП 3497/1 и укинута два паркинг места у ул. Церској, у зони раскрснице са ул. Граховском, током радова на изградњи објекта.
Церска (Врачар) код кућног броја 10	„OUN PROMET“ д.о.о.,		18.06 - 05.12.2024.	Ради извођења радова на изградњи стамбеног објекта доћи ће до заузећа тротоара и два паркинг места у ул. Церској испред бр. 10 (КП 3510/1 КО Врачар).
Цетињска и Хиландарска (Стари град)	Секретаријата за инвестиције Градске управе града Београда		03.06 - 30.12.2025.	Реконструкција, адаптација и санација дела објекта стамбено-пословне зграде на катастарској парцели број 2441/1 КО Стари град, Трговачка школа
Црнотравска (Савски венац)	ГСП „БЕОГРАД“		26.10.-10.11.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће делова коловоза у ул. Црнотравској од ул. Вељка Лукића Курјака до ул. Бахтијара Вагабзаде, по деоницама, на територији општина Савски венац и Вождовац, у Београду, ради извођења радова на прегледу и поправци трелејбуске контактне мреже

Чиче Романијског (Палилула)	„Aramont“ д.о.о.		10.07 - 30.04.2025.	Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта доћи ће до заузећа дела тротоара Чиче Романијског бр. 5, на територији општине Палилула у периоду од 10.07.2024. до 30.04.2025. године.
Џорџа Вашингтона 56 (Стари град)	„БЕОПРОСТОР 2020“ д.о.о.		30.03 – 30.12.2024.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара у ул. Џорџа Вашингтона испред бр. 56 (угао са ул. Генерала Лешјанина) и заузеће тротоара у ул. Генерала Лешјанина испред бр. 1 (угао са ул. Џорџа Вашингтона), током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта.
Шекспирова (Савски венац)	"OCEAN BUSINESS SUPPORT"		19.10.-19.12.2024.	Услед извођења радова на реконструкцији и доградњи постојећег слободностојећег стамбеног објекта на катастарским парцелама број 20042/1, 20048/7 и 20042/7, све КО Савски венац доћи ће до заузећа три паркинг места у ул. Шекспировој испред броја 7, у периоду од 19.10 до 19.12.2024. године.
Шуматовачка (Врачар) код кућног броја 105	„Z INVESTING TIM“ д.о.о.		10.8. – 1.9.2024.	Измена режима саобраћаја током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта, заузеће дела тротоара у периоду од 10.8. до 1.9.2024. г.
Шуматовачка (Врачар)	СЗТР „ЉУБА ИНВЕСТ“		15.08.2024 - 12.05.2025.	Током извођења радова на изградњи угаоног једнострано узиданог стамбено-пословног објекта у Чубурској улици бр. 18, биће заузет тротоар у ул. Шуматовачкој испред КП 3758/1 КО Врачар.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

<i>Улица (број), општина</i>	<i>Организатор</i>	<i>Период</i>	<i>Додатне информације</i>
Архиепископа Данила (Палилула)	„Film Danas“ д.о.о.	24.10.-10.11.2024.	Пет паркинг места у ул. Архиепископа Данила у Београду, на територији општине Палилула у временском периоду од 24.10.2024. од 07.00 часова до 26.10.2024. до 21.00 час и у периоду од 07.11.2024. године од 07.00 часова до 10.11.2024. до 21.00 час.
Курсулина, Вишка и Максима Горког (Врачар)	ГО Врачар	1.3 – 31.12.2024.	Заузеће дела јавне површине између ул. Курсулине, Вишке и Максима Горког од 1.3.2024. до 31.12.2024. год., због постављања привремених објеката - одржавање манифестације „Базар на Врачару”.
Војвођанска (Нови Београд)	„Добро дрво“ д.о.о.	19.2 – 17.11.2024.	Одржавање манифестације "Добро дрво": од 4.11.2024. године до 17.11.2024. године.
Патријарха Јоаникија (Раковица)	ГО Раковица	4.10 – 31.10.2024.	Заузећа дела јавне површине- тротоара, ради постављања три тезге у ул. Патријарха Јоаникија, Раковица због организовања манифестације. у периоду од 04.10.2024. године до 31.10.2024. године
Југ Богданова (Савски венац)	Удружењу љубитеља старих и уметничких заната књига и антиквитета „Маштарија“	1.6. – 30.11.2024.	Заузеће тротоара због организовања манифестације.
Карађорђева (Савски венац)	„Добро дрво“ д.о.о.	4.3 – 31.12.2024.	Заузеће тротоара због постављања привремених објеката током одржавања манифестације "Добро дрво" од 16.12.2024. године до 31.12.2024. године.

Пастерова (Савски венац)	Удружење љубитеља старих и уметничких заната књига и антиквитета „Маштарија“	1.6 – 30.11.2024.	Удружењу љубитеља старих и уметничких заната књига и антиквитета „Маштарија“.
Станка Тишме (Земун)	Градска општина Земун	2.11.-31.12.2024.	У периоду од 02.11.2024. године до 31.12.2026. године (сваке суботе у периоду од 06.00 часова до 12.00 часова) доћи ће до обуставе саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Станка Тишме од ул. Мајора Зорана Радосављевића до ул. Војвођанских бригада, ради одржавања приредбе.